
 
ПРОЕКТ  
ВХОДЯЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЧЕТА-ФАКТУРЫ 



 Предпосылки 

 SAP Customer Validation for ERP EhP6 SP06 

 Выбор решения 

 Участники и план проекта 

 Особенности проекта 

 Концептуальный проект 

 Подход к порядку подписания документов ЭЦП  

 Результаты проекта и ближайшие планы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



«ЛЕНТА» В ЦИФРАХ 

                                 Основана в1993 году 

1ая по размеру сеть гипермаркетов в России              181 магазин в 70 городах  

  5ая
 среди крупнейших розничных сетей страны (по размеру выручки за 2015 год) 

899 057 кв. м торговой площади  

38 414 сотрудников                              8,9 млн лояльных покупателей 

                           6 собственных распределительных центров 
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По состоянию на конец апреля 2016 г.  



Входящий поток документов 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

• 450 000 счетов-фактур ежемесячно 

• 200 бухгалтеров по товарным операциям 
 

Обмен по EDI 
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SAP CUSTOMER VALIDATION FOR ERP EHP6 SP06 
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По итогам участия в Customer Validation был приложен список запросов на 

доработку. Из 17 пунктов SAP доработал 8. 



 Готовое к использованию решение, соответствует 

 законодательным актам. 

 

 Возможность интеграции одновременно с 

 несколькими  операторам ЭДО 

 

 Привязка электронных документов к SAP-документам  

 Встроенные BADI (возможность стандартных 

 расширений) 

 

 На рабочих станциях пользователей не требуется 

 установка  дополнительного ПО  

 

 Возможность поиска и выгрузки документов для 

 предоставления  в ФНС 
 

 

 

ВЫБОР РЕШЕНИЯ 



УЧАСТНИКИ И ПЛАН ПРОЕКТА 

Участники пилотного проекта 

 ЛЕНТА 

ExDev Consulting  Корус Консалтинг 

МАРС  

июнь-июль 2014 август 2014-май 2015 июнь-август 2015 сентябрь 2015 

 
 
Предварительно 
было 
подготовлено ТЗ Совместно с подрядчиком  

Был организован 
оперативный штаб  

50 поставщиков в 
месяц 

Концептуальное  

проектирование Реализация. 

 Тех. Тестирование. Пилотное  

тестирование  

с поставщиками Продуктивный 

 запуск 10 месяцев 
3 месяца 

2 месяца 



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА 

 ЧТО ПОТРЕБОВАЛО АВТОМАТИЗАЦИИ 

• Сверка входящих электронных счетов-фактур от поставщика на 

соответствие всех параметров. 

  как например, реквизиты; соответствие  заказу и поставке; 

  критерий материальности и другие. 

• Формирование уведомления по результатам сверки. 

• Проводка предварительно зарегистрированных счетов-фактур на 

основании получения ЭСФ. 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
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При внедрении автоматических 

проверок документов и ЭЦП 

схема потока документов 

увеличилась.  



ПОДХОД К ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭЦП 

3. Лента осуществляет проверку 

валидности ЭЦП подписанта со стороны 

Поставщика. 

Через стандартные средства SAP (BADI и SSF) 

подключили библиотеку. Средствами 

функционала библиотеки, производится 

проверка валидности ЭЦП подписанта со 

стороны Поставщика. По прописанному в 

сертификате пути CRL проверяется что 

сертификат подписанта не отозван. 

1. Создан каталог на сервере 

приложений для хранилища 

сертификатов поставщиков и 

удостоверяющих центров. 

Работают проверки по сроку 

действия сертификата. 

Предусмотрена отправка 

уведомления об окончании срока 

действия поставщику и 

ответственному бухгалтеру. 
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2. Поставщик через оператора ЭДО 

отправляет XML-файлы с данными 

ЭСФ  и открепленной подписью. 

4. Сотрудник Ленты, ответственный за подписание Уведомлений, 

получает в УЦ файл с Ключом и Сертификатом для ЭЦП. (подписание 

квитанций и уведомлений) 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

 Была организована активная рабочая группа совместно с 
 оператором ЭДО Корус –Консалтинг. 

 SAP оперативно реагировал на выставленные OSS и 
 выпускал ноты 

 Для пилотного тестирования поставщиками была создана 
 хорошая тестовая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Остались открытые вопросы, ждем продуктивных 
 решений от SAP. 

Возникают проблемы с форматами ФНС: количество знаков 
по реквизиту, ведение Индивидуальных Предпринимателей и 
т.д.  

Присутствуют осложнения связанные с не корректными 
данными присылаемыми поставщиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 

Подключено около 400 

поставщиков. 

Подключен второй 

провайдер Excite. 

Есть примеры получения 

ЭСФ в роуминге через 

Корус от Контур. 

Сократился ручной труд 

бухгалтеров. 75% 

поставок подключенных 

к ЭСФ поставщиков 

проводятся 

автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас проект находится 
в стадии Rollout 

Ближайшие планы при 
подключении 80 % 
поставщиков 

Проект 2016 года 
«Электронный ТОРГ-12» 
 

Ручной труд бухгалтеров 

сократится на 40 %. 

Сокращение затрат на 
обработку, услуг почтовой 
связи и архивирование. 
Упрощение предоставления 
документов в налоговые 
органы.  
Сокращение сроков 
получения налоговых 
вычетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы ?  



Спасибо!  


